विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : लोक निर्माण

प्रश्न संख्या तारांकित : 4830

उत्तर की तिथि : 05–03–2022

विषय : शारणी–पीणी सड़क

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (कुल्लू):

सम्बन्धित मन्त्री : मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
शारणी–पीणी सड़क का कार्य कब आरम्भ हुआ; इस कार्य को किस समयावधि के भीतर पूर्ण किया जाना था; निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 4830 जोकि श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (कुल्लू): द्वारा शारणी–पीणी सड़क बारे पूछा गया है, के उत्तर बारे सूचनाः–

शारणी–पीणी सड़क का निर्माण कार्य प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई 15.180 कि0मी0 है। इस सड़क में 0/340 पर पार्वती नदी के ऊपर पुल का निर्माण भी किया जाना था। इस सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार को दिनांक 15–02–.2014 को मु0 6,31,61,510/– रुपये का अवार्ड किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार इस कार्य को पूर्ण करने के लिये दो वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार यह कार्य 14–02–2016 तक पूर्ण होना चाहिए था परन्तु ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सका। इस कार्य में विलम्ब का मुख्य कारण पार्वती नदी पर पुल का न होना, लोगों द्वारा Gift deeds समय पर न देना व समय–समय पर निजी भूमि मालिकों द्वारा भूमि विवाद रहा है। कि0 मी0 9/580 के आगे सड़क निर्माण कार्य पुनः भूमि विवाद होने के कारण स्थगित हो गया था। अब भूमि विवाद का निपटारा होने के पश्चात कार्य आरम्भ हो गया है। वर्तमान में इस सड़क का कि0मी0 10/300 तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है, जिसके 30–06–2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।