

विधान सभा प्रश्न

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| विभाग का नाम | : | लोक निर्माण |
| प्रश्न संख्या अतारांकित | : | 1256 |
| उत्तर की तिथि | : | 18.09.2020 |
| विषय | : | सड़कों का रख-रखाव |
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री जिया लाल (भरमौर) |
| सम्बन्धित मन्त्री | : | मुख्य मन्त्री |

| | प्रश्न | उत्तर |
|-----|--|---|
| (क) | यह सत्य है कि चम्बा से भरमौर तक की सड़क राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाई जा रही है; यदि हां, तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा; ब्यौरा दें; | जी हां, चक्की -बनीखेत -चम्बा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिसूचना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 04.03.2014 को जारी की गई थी। इस पर कि०मी० 106/0 से 130/0 तक चौड़ाई का कार्य प्रगति पर है तथा इसे 31-12-2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। कार्यवार ब्यौरा अनुबन्ध-‘क’ पर संलग्न है। |
| (ख) | बग्गा-गरुगड़ी नाले तक सुडी, धरवाला पावर हाऊस-दुनाली व दुर्गठी-खड़ामुख तक सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है; सरकार इसकी मरम्मत हेतु क्या पग उठा रही है; और | बग्गा, गरुगड़ी नाला, सुडी, धरवाला पावर हाऊस दुनाली व दुर्गठी खड़ामुख तक मुरम्मत के कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि सड़क को यातायात योग्य रखा जाए। विवरण अनुबन्ध- ‘ख’ पर संलग्न है। |

| | | |
|-----|---|--|
| (ग) | किन किन ठेकेदारों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग का कार्य दिया गया है; ठेकेदारों के नाम सहित ब्यौरा दें? | सड़क निर्माण/मुररमत के लिए जिन ठेकेदारों को काम दिया गया है उनका विवरण अनुबन्ध-‘क’ पर संलग्न है। |
|-----|---|--|

अनुबन्ध-क

| क्रमांक | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि (रु० लाखों में) | टेकेदार का नाम | कार्य शुरू होने की दिनांक | कार्य पूर्ण होने की संभावित दिनांक | टिप्पणी |
|---------|---|------------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Widening / Strengthening on Chakki Banikhet Chamba Bhamour road NH-154A Km 106/0 to 130/0 (SH:- 106/0 TO 130/0 in the state of HP | 4916.94 | M/S All Grace Devlopers Pvt. Ltd. | 27.10.2017 | 31.12.2020 | 36% कार्य पूर्ण कर लिया है। |
| 2 | Providing Retaining wall, B/walls Parapets Signage & crash barrier in Selected reaches and hill slope stabilization at RD 137/380 TO 137/480 (Lothal Ghar) in between Km 39/0 to 172/0 (Bagga to Bharmour) to improve road Safety on NH-154A | 3399.69 | M/s Tomar Construction Janakpuri Delhi | 26.6.2020 | 26.6.2021 | कार्य प्रगति पर है। |
| 3 | Restoration of rain damages on Chakki Banikhet Chamba Bharmour road NH-154A Km. 106/0 to 172/0 (SH:- Construction of PCC Retaining walls at RD 147/158 to 147/171 and km 155/240 to 155/253 for the year 2019-20. | 36.07 | Sh. Sanjay Kumar Govt. Contractor Village Luna Bharmour | 12.06.2020 | 12.11.2020 | कार्य प्रगति पर है। |
| 4 | Restoration of rain damages on Chakki Banikhet Chamba Bharmour road NH-154A Km. 106/0 to 172/0 (SH:- Construction of PCC Retaining walls at RD 144/180 to 144/202 for the year 2019-20 | 41.70 | Sh. Rishav Mehta Govt. Contractor Mohhala Darobi Chamba | 23.07.2020 | 23.07.2021 | कार्य प्रगति पर है। |
| 5 | Restoration of rain damages on Chakki Banikhet Chamba Bharmour road NH-154A Km. 106/0 to 172/0 (SH:- Construction of B/wall at RD 164/285 TO 164/312 | 6.00 | Sh. Om Prakash Govt. Contractor Village Runokothi Tehsil Bharmour Distt. Chamba | 10.06.2020 | 09.10.2020 | कार्य प्रगति पर है। |
| | कुल योग | 8400.40 | | | | |

| क्रमांक | कार्य का नाम | आर डी | चिह्नित स्थान | टिप्पणी |
|---------|--|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | रिटेनिंग वाल, ब्रेस्टवाल, क्रेश बैरियर पैरापिट व पहाड़ी ढलान का संरक्षण कार्य बग्गा से भरमौर | | | |
| | प्रोटेक्शन कंक्रीट वाल (रिटेनिंग वाल) | 133/560 to 133/580 | चूड़ी | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 133/638 to 133/649 | चूड़ी | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 133/655 to 133/665 | चूड़ी | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 133/685 to 133/725 | चूड़ी | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 135/500 to 135/523 | लोथल | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 137/265 to 137/280 | लोथल | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 137/288 to 137/318 | तरलोचन महादेव | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 138/300 to 138/318 | दडोग | कार्य प्रगति पर है |
| | | 138/340 to 138/500 | दडोग | कार्य प्रगति पर है |
| | | 142/690 to 142/708 | दुनाली | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 145/390 to 145/412 | गेहरा | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 145/415 to 145/440 | गेहरा | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 146/830 to 146/850 | गेहरा | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 146/853 to 146/870 | गेहरा | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 146/955 to 146/985 | गेहरा | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 148/192 to 148/234 | भगोड़ा (लूना) | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 148/976 to 148/998 | भगोड़ा (लूना) | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 149/018 to 149/033 | (लूना) | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 149/548 to 149/568 | (लूना) | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 150/070 to 150/107 | (लूना) | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 150/107 to 150/137 | (लूना) | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 150/385 to 150/410 | (लूना) | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 151/190 to 151/210 | (लूना) | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 152/125 to 152/145 | दुर्गोटी घर | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 152/258 to 152/292 | दुर्गोटी घर | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 152/343 to 152/358 | दुर्गोटी घर | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 152/877 to 152/885 | दुर्गोटी घर | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 155/690 to 155/715 | डकोग | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |
| | | 158/780 to 158/890 | खड़ामुख | कार्य शुरू कर दिया जायेगा |

| | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|--------------------|
| | ब्रेस्टवाल | | | |
| | | 155/720 to 155/780 | डकोग | कार्य प्रगति पर है |
| | | 160/520 to 160/550 | कैलाश दर्शन | कार्य प्रगति पर है |
| | | 161/840 to 161/920 | लाहल डानंक | कार्य प्रगति पर है |
| | | 162/190 to 162/330 | लाहल डानंक | कार्य प्रगति पर है |
| | | 163/640 to 163/680 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 163/1190 to 163/1220 | नियर पेट्रोल पंप लाहल | कार्य प्रगति पर है |
| | | 164/075 to 164/105 | नियर पेट्रोल पंप लाहल | कार्य प्रगति पर है |
| | | 164/220 to 164/250 | नियर पेट्रोल पंप लाहल | कार्य प्रगति पर है |
| | | 164/810 to 164/850 | नियर पेट्रोल पंप लाहल | कार्य प्रगति पर है |
| | | 164/880 to 164/900 | नियर चननी | कार्य प्रगति पर है |
| | कैश बेरियर | | | |
| | | RD 133/510 to 133/550 | चूड़ी से दुनाली तक कार्य प्रगति पर है | कार्य प्रगति पर है |
| | | 133/580 to 133/638 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 133/649 to 133/655 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 133/665 to 133/685 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 133/725 to 133/730 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 134/0 to 134/500 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 134/780 to 135/050 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 135/460 to 135/500 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 135/523 to 136/200 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 136/290 to 36/540 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 137/070 to 137/230 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 137/260 to 137/265 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 137/280 to 137/288 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 137/318 to 137/430 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 137/600 to 137/700 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 137/780 to 137/840 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 137/980 to 38/300 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 138/318 to 138/320 | | कार्य प्रगति पर है |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|--|
| | | 138/320 to 138/340 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 138/500 to 139/0 | | कार्य प्रगति पर है |
| | | 139/210 to 139/720 | | कार्य प्रगति पर है |
| 2 | प्रोटेक्शन कंक्रीट वाल (रिटेनिंग वाल) | 140/235 to 140/305 131/460 to 131/773 | रन्गाड्डी नाला | कार्य प्रगति पर है कार्य पूर्ण कर दिया गया है |
| 3 | प्रोटेक्शन कंक्रीट वाल (रिटेनिंग वाल) | 131/600 to 131/620 | लूना | कार्य पूर्ण कर दिया गया है |
| 4 | रिटेनिंग वाल | 144/208 | दुर्गोटी धार | कार्य प्रगति पर है |
| 5 | वायर क्रेट (ब्रेस्टवाल) | 138/387 to 138/400 | दुर्गोटी धार | कार्य प्रगति पर है |
| 6 | वायर क्रेट (ब्रेस्टवाल) | 138/010 to 138/017 | धरवाला | कार्य प्रगति पर है |
| 7 | वायर क्रेट (रिटेनिंग वाल) | 147/030 to 147/037.50 | नियर कमनालाह | कार्य प्रगति पर है |
| <p>नोट :- इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर पर कुल 40 बेलदार 1 JCB व एक डोजर बग्गा से भरमौर तक सड़क के रख रखाव के लिए लगाये गये है</p> | | | | |