

विधान सभा प्रश्न

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| विभाग का नाम : | लोक निर्माण |
| प्रश्न संख्या अतारांकित : | 2151 |
| उत्तर की तिथि : | 14-03-2022 |
| विषय : | झलवाड़ी-भमवाड़ी सड़क |
| प्रश्नकर्ता का नाम : | श्री मोहन लाल ब्राक्टा(रोहडू): |
| सम्बन्धित मन्त्री : | मुख्य मन्त्री |

| प्रश्न | उत्तर |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रोहडू मण्डल के अन्तर्गत झलवाड़ी से भमवाड़ी सड़क के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है तथा कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा; यह टेण्डर किस ठेकेदार को आबंटित किया गया था; ठेकेदार का नाम व आन्ध्रा खड्ड पर रावसी पुल की अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा दें? | <p>रोहडू मण्डल के अन्तर्गत झलवाड़ी से भमवाड़ी सड़क की कुल लम्बाई 0/0 से 4/210 कि० मी० है। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। इस सड़क के निर्माण कार्य में अब मात्र 500 मीटर कटिंग का कार्य शेष रहता है। कोविड के दौरान ठेकेदार ने कार्य बन्द कर दिया था। इस कार्य के सितम्बर, 2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।</p> <p>इस सड़क का निर्माण कार्य श्री यशवन्त सिंह दीवान, ठेकेदार को दिनांक 05.01.2018 को आबंटित किया गया था।</p> <p>आन्ध्रा खड्ड पर रावसी पुल निर्माण के लिए Consultancy का कार्य ठेकेदार धीमान एसोसिएट पौंटा साहिब को दिया गया है तथा ठेकेदार द्वारा Hydraulic data तैयार करके दिनांक 31.01.2022 को विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा है, जो कि प्रक्रियाधीन है।</p> |