

# हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय



लोक लेखा समिति

(2022-23)

तेरहवीं विधान सभा

जन जातीय विकास विभाग

जन जातीय विकास विभाग से सम्बन्धित समिति के 163वें मूल प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा) पर बने 275वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित।

अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण

(दिनांक: 13.08.2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

## विषय सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण	(1 से 7 तक )

# समिति का गठन

सभापति:

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्य:

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय :

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

## प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति(तेरहवीं विधान सभा)(2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से जन जातीय विकास विभाग से सम्बन्धित समिति के 163वें मूल प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 275वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट पुनः संस्तुतियों के संदर्भ में सरकार द्वारा कृत "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण " को सदन में उपस्थापित करती हूँ।

लोक लेखा समिति का गठन विधान सभा सचिवालय की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973(नवम् संस्करण) के नियम-209 एवं 211 के अनुसरण में वर्ष 2022-23 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन-समिति गठन/ 1-14/2018, दिनांक 28.03.2022 को किया गया।

समिति का 275वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन(नवम् विधान सभा) दिनांक 27.08.2001 को आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को प्रेषित किया जिसके विभागीय उत्तर दिनांक 02.06.2020 को प्राप्त हुए तथा दिनांक 17.07.2020 की आयोजित बैठकों में समिति ने प्राप्त उत्तर पर विचार-विमर्श किया तथा विचारोपरान्त समिति ने इस पर अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण बनाने का निर्णय लिया। यह "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित है।

समिति ने दिनांक 18.07.2022 की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त अपनाया तथा सभापति को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

आशा कुमारी  
(आशा कुमारी)  
सभापति,  
लोक लेखा समिति।

दिनांक: 18.07.2022

शिमला-171004.

(iii)

समिति का 275वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन नवम् विधान सभा (2001-2002) जन जातीय विकास विभाग से सम्बन्धित उत्तर

पैरा सं०	सिफारिशें	विभागीय उत्तर
3.9.9.4	उक्त पैरे के अन्तर्गत माननीय समिति छात्रावास भवन के स्थिरिकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहती है ।	इस संदर्भ में उपायुक्त किन्नौर ने सूचित किया है कि राजकीय महाविद्यालय रिकांग पिओ के छात्रावास का कार्य 2006-07 को शुरू किया गया था जिसका धरातल मंजिल के ढाचें की संरचना का कार्य पूर्ण कर प्रथम मंजील के सतम्भ का निर्माण स्लैब तक कर दिया गया था और शेष कार्य प्रगति पर था परन्तु वर्ष 2010 में बहत अधिक वर्षा होने के कारण रिकांग पिओ कस्बे की भूमि धसनी शुरू हुई जिसके कारण जहां भूमि धस रही थी वहां हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया । दिनांक 11-5-2011 को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया गया कि भूमि धसने के कारण जो निर्माण कार्य रोक दिए गए थे को पुनः आरम्भ किया जाए । भूमि धसने के कारण छात्रावास की संरचना में कुछ दरारें आई थी । वर्तमान में कार्य स्थल और उसके चारों ओर की भूमि स्थिर है । कार्य को पुनः आरम्भ करने और पूर्ण करने के लिए विशेषज्ञ की राय लेना अनिवार्य है जिसके लिए दिनांक 23-8-2019 को अधिशाषी अभियन्ता कल्या मण्डल (बी०आर) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग रामपूर बुशहर से विशेषज्ञ की कमेटी गठित करने की सिफारिश की गई है । प्रति अनुलग्नक 'क' पर माननीय समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।
3.9.10.	भारत सरकार, जन जातीय मंत्रालय की मूल्यांकन रिपोर्ट शीघ्र समिति की संवीक्षा हेतु उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।	जन जातीय विकास विभाग द्वारा भारत सरकार जन जातीय कार्यालय मंत्रालय से मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु बार-बार पत्राचार करने के पश्चात् भी अभी तक उक्त रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है ।

*Not taken  
Lal Bahadur*

*कमिटी तैयार  
रिपोर्ट की प्रति  
उपलब्ध करवाने की  
कृपा करें*

*आर्य समाज*

*(डा० राम लाल भारद्वाज)  
कृषि, जनजातीय विकास  
एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री  
हिमाचल प्रदेश*

-170-

31 July 2019



Office of the Executive Engineer, HPPWD B&R Division HP.PWD, Kalpa  
Distt. Kinnaur (HP) Web:- [www.hppwd.gov.in](http://www.hppwd.gov.in) Email: hp-kin@ntc.in  
Phone No. 01786-226027 Fax No. 01786-226027

No.:-PW-KNR-DB-Multipurpose Hall R/Peo - 2019/- 565B-53

Dated: 23-7-2019

To  
D7  
26/7/19  
1cc/57  
in record  
Subject:-

The Superintending Engineer,  
11th Circle HP.PWD;  
Rampur Bushahr.

Construction of Multipurpose Hall and Boys Hostel at Govt.  
Degree College Reckong Peo in Distt. Kinnaur HP.

Reference:-

This office letter No PW-KNR-DB -collage Building /2015-16 -85  
Dt. 07-04-2016 and 13498-99 dt. 15-02-2018

Sir,

It is submitted that Multipurpose Hall and Boys Hostel at Govt. Degree College Reckong Peo was proposed to be constructed during the year 2004-05 and the work was assigned to HPPWD Division Kalpa. Accordingly the work was awarded to contractor and execution work was started during 2006-07 by the contractor. The details of work executed by the contractor at site of work is as under.

Sr. No	Name of work	Physical status of work
1	Multipurpos Hall	Frame structure, and masonry work of basement floor completed and ground floor column raised up to first floor slab level.
2	Boys Hostel	Frame structure, of ground floor completed and column raised up to first floor slab level.

54  
3/8/19

During the year 2010 the ongoing construction work at Reckong Peo had been halted /stopped as a result of unprecedented incessant rainfall and sinking/ sliding of construction site of Multipurpose Hall and boys hostel and its surroundings. Due to sinking/ sliding in Reckong Peo area constructional activities in sliding zone had been stopped by the Deputy Commissioner, Kinnaur at Reckong Peo vide his office letter no KNR- II- 246-(GB)2011 dt. 08-03-2011 and lifted ban on construction activities vide proceeding of Special area Development Authority meeting on dated 11-05-2011.

Due to sinking of area around Multipurpose Hall and Boys Hostel minor cracks have been developed in the structure of both the building and masonry work of multipurpose Hall. At present the sinking area of construction site is stable. To utilize the existing un-completed infrastructure the opinion/findings of experts for its safety measure/rehabilitate the executed work is required.

It is therefore requested that the matter to constitute Committee of experts may kindly be taken up with the competent authority to explore the possibility to rehabilitate the executed work of both the buildings, So that the work could be taken in hand accordingly, since the concerned deptt. is pressing very hard to restart the execution work immediately.

DA:- Coloured photograph attached

Executive Engineer,  
Kalpa Division (B&R),  
HP.PWD, Kalpa.

Copy forwarded to the Chief Engineer (SZ) HPPWD Shimla w.r.t S.E 11<sup>th</sup> circle Rampur office letter No 15282-83 Dt. 20-02-2018 for information and further necessary action please.

Copy forwarded to the Deputy Commissioner Kinnaur at Reckong Peo w.r.t to verbal discussion held during site inspection of college campus at Reckong Peo.

Copy forwarded to the Principal Govt. Degree college at R/Pe Distt. Kinnaur for information please.

Executive Engineer,  
Kalpa Division (B&R),  
HP.PWD, Kalpa.

लोक लेखा समिति की दिनांक 17 जुलाई, 2020 को 2.30 बजे (अपराहन) मुख्य समिति कक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय शिमला-171004 में आयोजित बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थित

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्रीमती आशा कुमारी     | : | सभापति |
| 2. श्री हर्षवर्धन चौहान   | : | सदस्य  |
| 3. कर्नल इन्द्र सिंह      | : | सदस्य  |
| 4. श्री बिक्रम सिंह जरयाल | : | सदस्य  |
| 5. श्री बलबीर सिंह        | : | सदस्य  |
| 6. श्री अनिरुद्ध सिंह     | : | सदस्य  |
| 7. श्री अर्जुन सिंह       | : | सदस्य  |
| 8. श्री रविन्द्र कुमार    | : | सदस्य  |
| 9. श्री राकेश जम्वाल      | : | सदस्य  |
| 10. श्री सुभाष ठाकुर      | : | सदस्य  |
| 11. श्री होशयार सिंह      | : | सदस्य  |

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय:

श्रीमती नीलम लोहिया : अवर सचिव

\*\*\*\*\*

समिति ने 8वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) (1989-90), 130वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (2007-2008) 46वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (2007-2008) एवं 275वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) (1997-98) जो कि क्रमशः उद्यान, लोक निर्माण व

PTO



जनजातीय विभाग से संबंधित हैं, पर प्राप्त विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया और पैरावार कुछेक सिफारिशें/टिप्पणियां कीं जिनका ब्योरा अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न हैं।

इसके अतिरिक्त समिति ने जिन-जिन प्रतिवेदनों के विभागीय उत्तरों पर संतुष्टी व्यक्त की उन पर अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण तैयार करने का निर्णय भी लिया।

समिति की बैठक 3.45 बजे (अपराह्न) सभापति महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव सहित दिनांक 18 जुलाई, 2020 के 11.00 बजे (पूर्वाह्न) तक स्थगित हुई।

(आशा कुमारी)  
सभापति।

लोक लेखा समिति का 275वां कार्रवाई प्रतिवेदन (1997-98)

जनजातीय विकास विभाग

---

(1) पैरा संख्या: 3.9.9.4

समिति ने यह पैरा यहां से इस आशय से समाप्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई उच्चतर शिक्षा विभाग के सी०ए०जी० प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के पैरा संख्या 3.2 में अपेक्षित रहेगी।

(2) पैरा संख्या: 3.9.10

समिति विभागीय उत्तर से संतुष्ट हुई और इस पर कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया।

\*\*\*\*\*

**लोक लेखा समिति की दिनांक 17.07.2020 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का उद्धरण।**

**पैरा संख्या: 3.9.9.4**

समिति ने यह पैरा यहां से इस आशय से समाप्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई उच्चतर शिक्षा विभाग के सी0ए0जी0 प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के पैरा संख्या 3.2 में अपेक्षित रहेगी।

**पैरा संख्या: 3.9.10**

विभागीय उत्तर के दृष्टिगत समिति ने कोई टिप्पणी न करते हुए उक्त पैरे को समायोजित करने का निर्णय लिया।

\*\*\*\*\*